

الخطة التشغيلية لجمعية التنمية الأسرية

بالبدائع لعام ٢٢٠٢٣ م

الرؤية :

التميز في رعاية وتنمية الأسرة.

الرسالة :

دعم المسيرة الأسرية لتحقيق الاستقرار وبناء مجتمع مترابط يتسم بالصفاء والتماسك والتكامل بين الأفراد والأسرة وتفعيل الاستثمار الاجتماعي من خلال برامج تثقيفية وتنموية وإصلاحية.

الأهداف :

- ١) تأهيل المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً.
- ٢) توعية الأسرة بالأساليب التربوية الناجحة.
- ٣) المساهمة في وضع معايير علمية ومهنية وأخلاقية للاستشارات النفسية والأسرية.
- ٤) المساهمة في بناء أسرة مستقرة والحد من انتشار الأفكار المتطرفة والسلبية.
- ٥) المساهمة في إصلاح ذات البين وتقديم الاستشارات الأسرية.
- ٦) تقديم دورات تخصصية ومهارية لتمكين وتنمية الأسرة.

فريق إعداد الخطة:

الصفة الاعتبارية	الاسم	م
رئيس اللجنة	د. منيع بن محمد المنيع	١
نائب رئيس اللجنة	د. فيصل بن عبدالرحمن السحيباني	٢
عضو	أ. محمد بن حمد بن مقحم الحبردي	٣
عضو	أ. عبدالحميد بن محمد الهذلول	٤
عضو	أ. سلمان بن اسمير بن سليمان الحربي	٥

تحليل سوات SWOT:



أولاً : خطة التهيئة والتطوير والاستدامة المالية:

م	المبادرة / البرنامج	إجراءات / أساليب التنفيذ		مسؤول التنفيذ	الجهة المشاركة (الخارجية)		الفئة المستهدفة	مكان التنفيذ	الفترة الزمنية		مؤشر التحقق / الإنجاز	التكلفة
		أساليب التنفيذ			نوع المشاركة	الجهة			البداية	النهاية		
١	إعداد الخطة التشغيلية للسنة الميلادية ٢٠٢٣ م	- اجتماع مجلس الإدارة ووضع برامج وفق أهداف الجمعية. - الاطلاع على برامج الجهات ذات العلاقة. - الاطلاع على البرامج التي تم دعمها.	مجلس الإدارة + المدير التنفيذي	الجمعيات التي لها نفس النشاط والأهداف	الاستفادة من البرامج التي نفذت	المستفيدين من برامج الجمعية	مقر الجمعية	٢٠٢٢/١٢/١٧ م	٢٠٢٣/١/٥ م	- استيفاء جميع البرامج المقترحة. - وضع مبادرتين على الأقل لكل هدف من أهداف الجمعية.	-----	
٢	إعداد الموازنة التقديرية السنية لعام ٢٠٢٣ م	- اجتماع مجلس الإدارة الموازنة وفق برامج ومبادرات الخطة التشغيلية. - الاطلاع على برامج الجهات ذات العلاقة. - الاطلاع على البرامج التي تم دعمها.	المدير التنفيذي + المحاسب	-----	-----	-----	مقر الجمعية	٢٠٢٣/١٢/١٥ م	٢٠٢٣/١/٢٠ م	- وضع تكلفة كل برنامج في الخطة التشغيلية.	-----	

م	المبادرة/ البرنامج	إجراءات/ أساليب التنفيذ	مسؤول التنفيذ	الجهة المشاركة (الخارجية)		الفئة المستهدفة	مكان التنفيذ	الفترة الزمنية		مؤشر التحقق/ الإنجاز	التكلفة
				الجهة	نوع المشاركة			النهاية	البداية		
٣	تصميم ملف تسويق لكل برنامج في الخطة التشغيلية.	- الاطلاع على برامج الخطة. - تحديد أهداف البرنامج والفئة المستهدفة ووقت التنفيذ ومقره. - الاستفادة من الجمعيات التي لها نفس النشاط.	المدير التنفيذي	-----	-----	-----	مقر الجمعية	٢٠٢٣/١/٢٠ م	٢٠٢٣/٣/٢٠ م	- استيفاء جميع البرامج الموجودة في الخطة التشغيلية.	٣٠٠٠ ريال
٤	رفع برامج ومبادرات الخطة التشغيلية لمركز التنمية لطلب الموافقة على تنفيذها.	-إعداد خطاب لمركز التنمية الاجتماعية في بريدة. -تعبئة ملف الإكسل الخاص برفع البرامج والمبادرات. -إرفاق كل الأوراق الخاصة بطلب الموافقة.	المدير التنفيذي	مركز التنمية الاجتماعية بريدة	الموافقة على إقامة البرامج	-----	مقر الجمعية	٢٠٢٣/١/٥ م	٢٠٢٣/١/٢٥ م	-رفع جميع برامج ومبادرات الخطة التشغيلية.	-----
٥	تفعيل المنصة الوطنية للتطوع	-إدخال جميع المبادرات والبرامج كفرص تطوعية في المنصة. -حث المهتمين للتسجيل في الفرص المطروحة بالمنصة. -اختيار المتطوعين لكل فرصة وفق ما يتطلبه تنفيذ الفرص المطروحة.	المدير التنفيذي	الدعم الفني لمنصة التطوع	- قبول إدراج الفرص بالمنصة. -معالجة المشاكل الفنية بالمنصة.	المهتمين بالتطوع	مقر الجمعية	مستمر	-----	-إدراج جميع المبادرات التي تحتاج للتطوع. -تسجيل ٥٠ متطوع. -تسجيل ٢٥٠ ساعة تطوعية.	-----

م	المبادرة/ البرنامج	إجراءات/ أساليب التنفيذ	مسؤول التنفيذ	الجهة المشاركة (الخارجية)		الفئة المستهدفة	مكان التنفيذ	الفترة الزمنية		مؤشر التحقق/ الإنجاز	التكلفة
				نوع المشاركة	الجهة			البداية	النهاية		
٦	رفع البرامج والمبادرات إلى المؤسسات المانحة ومنصة إحسان ومنصة تبرع ورجال الأعمال لطلب دعم تنفيذها.	- متابعة تاريخ بداية التقديم لكل مؤسسة مانحة. - تعبئة النماذج الخاصة لكل برنامج. - تجهيز كل ما يخص تقديم البرامج من خطابات ومرفقات وفق متطلبات كل جهة ومنصة.	مجلس الإدارة + المدير التنفيذي	-----	-----	المؤسسات المانحة + رجال الأعمال + منصة إحسان	مقر الجمعية	مستمر		- طلب الدعم لـ ٨٠٪ من البرامج المدرجة في الخطة التشغيلية.	٣٠٠٠ ريال
٧	المشاركة في برامج ومشاريع تطوير الجمعية	- التسجيل في برامج التطوير والتحسين. - ترشيح الفئة المستهدفة من الموظفين. - تعبئة النماذج والاستمارات الخاصة في كل برنامج أو مشروع.	مجلس الإدارة + المدير التنفيذي	الجهات التي تقدم برامج ومشاريع التطوير والتحسين	الموافقة على إدراج الجمعية في البرنامج أو المشروع	مجلس الإدارة + موظفو الجمعية + المتطوعون	مكان إقامة البرنامج	مستمر		- زيادة جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين بنسبة ٧٠٪. - تطوير وتحسين العمل في الجمعية بنسبة ٨٠٪.	-----

م	المبادرة/ البرنامج	إجراءات/ أساليب التنفيذ	مسؤول التنفيذ	الجهة المشاركة (الخارجية)		الفئة المستهدفة	مكان التنفيذ	الفترة الزمنية		مؤشر التحقق/ الإنجاز	التكلفة
				الجهة	نوع المشاركة			البداية	النهاية		
٨	إعداد ملفات ونماذج الحوكمة للعام (٢٠٢٢م)	- الاطلاع الخطابات والأدلة الخاصة بالحوكمة. - تعبئة النموذج الشامل للجمعية. - تجهيز الملفات والسجلات الخاصة بمعايير الالتزام والامتثال. - رفع الوثائق المطلوبة في معيار الشفافية والإفصاح على موقع الجمعية.	مجلس الإدارة + المدير التنفيذي	مركز التنمية الاجتماعية في بريدة + فريق الحوكمة	تزويد الجمعية بالأدلة الخاصة بالحوكمة + متابعة وتقييم معايير الحوكمة	-----	مقر الجمعية	٢٠٢٣/٣/٢٠م ٢٠٢٣/٦/١م	-تحقيق نسبة ٩٠٪ في النتيجة العامة لمعايير الحوكمة.	٣٠٠٠ ريال	
٩	المشاركة في الفعاليات والمناسبات والمهرجانات الحكومية والعامة	-الاطلاع على مواعيد تنفيذ الفعاليات والمناسبات. -مخاطبة الجهات ذات العلاقة لطلب المشاركة. - إعداد التصاميم والبهزات الخاصة بكل مشاركة.	مجلس الإدارة + المدير التنفيذي	الجهات ذات العلاقة	الموافقة على المشاركة + تجهيز مقر للجمعية	المجتمع	مكان إقامة الفعالية/ المهرجان	مستمر	-مشاركة الجمعية بنسبة ٨٠٪.	٧٠٠٠ ريال	

ثانياً: خطة البرامج والمبادرات:

تأهيل المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً										الهدف (١)	
التكلفة	مؤشر التحقق/ الإنجاز	الفترة الزمنية		مكان التنفيذ	الفئة المستهدفة	الجهة المشاركة (الخارجية)		مسؤول التنفيذ	إجراءات/ أساليب التنفيذ	المبادرة/ البرنامج	م
		النهاية	البداية			نوع المشاركة	الجهة				
٣٠٠٠ ريال لكل دورة	تدريب ٨٠٪ من المقبلين على الزواج في محافظة البدائع.	٢٠٢٣/١٢/٣٠ م	٢٠٢٣/٢/١ م	عن بعد + قاعة التدريب بالجمعية	الشباب / الفتيات المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً	إصدار شهادات المتدربين	مركز تدريب	المدير التنفيذي + فريق التطوع	- فتح التقديم عن طريق نشر رابط التقديم. - التواصل مع المدرب. - ترشيح المتدربين/ المتدربات للبرنامج. - تجهيز قاعة التدريب. - إعداد الحقائق التدريبية. - تنفيذ البرنامج. - قياس رضا المتدربين/ المتدربات. - تسليم دعم الزواج لمجتازي البرنامج.	دورة المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً (تقام ٥ مرات خلال العام)	١
		٢٠٢٣/١١/٣٠ م	٢٠٢٣/٧/١ م		المتزوجين / المتزوجات				دورة المقبلات على الزواج والمتزوجين حديثاً (تقام مرتين خلال العام)	٢	
٢٠٠٠٠ ريال	- دعم ٨٥٪ من الشباب المقبلين على الزواج والذين تنطبق عليهم شروط الدعم.	مستمر		الجمعية	الشباب المقبلين على الزواج	تقدم الدعم المادي	المؤسسات المانحة + منصة إحسان	لجنة الزواج + المدير التنفيذي	- تعبئة الرابط الإلكتروني. - دراسة الطلب من لجنة الزواج. - إيداع الدعم في حساب المتقدم.	دعم المقبلين على الزواج	٣

تأهيل المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً										الهدف (١)	
التكلفة	مؤشر التحقق/ الإنجاز	الفترة الزمنية		مكان التنفيذ	الفئة المستهدفة	الجهة المشاركة (الخارجية)		مسؤول التنفيذ	إجراءات/ أساليب التنفيذ	المبادرة/ البرنامج	م
		النهاية	البداية			نوع المشاركة	الجهة				
٣٠٠٠ ريال	-حضور ٨٠٪ من المسجلين في البرنامج.	٢٠٢٣/٥/١٥ م	٢٠٢٣/٥/١ م	قاعة التدريب بالجمعية	المتزوجين والمتزوجات	إصدار شهادات للمتدربين / المتدربات	مركز تدريب	المدير التنفيذي + فريق التطوع	-فتح التقديم عن طريق نشر رابط التقديم. -التواصل مع المدرب. -ترشيح المتدربين / المتدربات للبرنامج. -تجهيز قاعة التدريب. -إعداد الحقائق التدريبية. -تنفيذ البرنامج. -قياس رضا المتدربين / المتدربات.	كيف تكون أسرتك سعيدة؟ (يومان)	٤
٣٠٠٠ ريال	-حضور ٨٠٪ من المسجلين في البرنامج.	٢٠٢٣/٦/١٥ م	٢٠٢٣/٦/١ م	قاعة التدريب بالجمعية	المتزوجين والمتزوجات	إصدار شهادات للمتدربين / المتدربات	مركز تدريب	المدير التنفيذي + فريق التطوع	-فتح التقديم عن طريق نشر رابط التقديم. -التواصل مع المدرب. -ترشيح المتدربين / المتدربات للبرنامج. -تجهيز قاعة التدريب. -إعداد الحقائق التدريبية. -تنفيذ البرنامج. -قياس رضا المتدربين / المتدربات.	بعد سنة زواج	٥
٥٠٠٠ ريال	-تدريب ٦ متدربين ومتدربات	٢٠٢٣/٤/١٥ م	٢٠٢٣/٤/١ م	قاعة التدريب بالجمعية	من تم ترشيحه من لجنة الزواج بالجمعية	إصدار شهادات للمتدربين / المتدربات	جمعية زواج بالبيكرية + مركز تدريب	المدير التنفيذي + فريق التطوع	-فتح التقديم عن طريق نشر رابط التقديم. -التواصل مع المدرب. -ترشيح المتدربين / المتدربات للبرنامج. -تجهيز قاعة التدريب. -إعداد الحقائق التدريبية. -تنفيذ البرنامج. -قياس رضا المتدربين / المتدربات.	إعداد مدربين ومدربات لدورات المقبلين على الزواج	٦

توعية الأسرة بالأساليب التربوية الناجحة.								الهدف (٢)			
التكلفة	مؤشر التحقق/ الإنجاز	الفترة الزمنية		مكان التنفيذ	الفئة المستهدفة	الجهة المشاركة (الخارجية)		مسؤول التنفيذ	إجراءات/ أساليب التنفيذ	المبادرة/ البرنامج	م
		النهاية	البداية			نوع المشاركة	الجهة				
٤٠٠٠ ريال	-مشاركة ٧٠٪ من الأسر المستهدفة.	٢٠٢٣/٧/٣٠ م	٢٠٢٣/٥/٢٠ م	المدارس + المساجد	الأسرة	المشاركة في تنفيذ البرنامج	الجهات ذات العلاقة	المدير التنفيذي + فريق العمل	-إعداد خطة العمل. -تكوين فريق العمل. -مخاطبة الجهات ذات العلاقة. -اختيار الموضوعات التي سوف تطرح. -تحديد أنشطة التنفيذ. -تنفيذ البرنامج.	مبادرة أسرة مطمئنة (عبارة عن حملة تستهدف مواضيع تهم الأسرة)	١
٣٠٠٠ ريال	-حضور ٨٠٪ من المسجلين في البرنامج.	٢٠٢٣/٩/٣٠ م	٢٠٢٣/٩/١٥ م	قاعة التدريب بالجمعية	الآباء والأمهات	إصدار شهادات للمتدربين / المتدربات	مركز تدريب	المدير التنفيذي	-فتح التقديم عن طريق نشر رابط التقديم. -التواصل مع المدرب. -ترشيح المتدربين / المتدربات للبرنامج. -تجهيز قاعة التدريب. -إعداد الحقائق التدريبية. -تنفيذ البرنامج. -قياس رضا المتدربين / المتدربات.	التعامل مع المشاكل الأسرية	٢

المساهمة في وضع معايير علمية ومهنية وأخلاقية للاستشارات النفسية والأسرية.								الهدف العام (٣)			
التكلفة	مؤشر التحقق/ الإنجاز	الفترة الزمنية		مكان التنفيذ	الفئة المستهدفة	الجهة المشاركة (الخارجية)		مسؤول التنفيذ	إجراءات/ أساليب التنفيذ	المبادرة/ البرنامج	م
		النهاية	البداية			نوع المشاركة	الجهة				
٧٠٠٠ ريال	-نشر عدد (٧) مقاييس في موقع الجمعية.	٢٠٢٣/٦/٣٠ م	٢٠٢٣/٦/١ م	مقر الجمعية	المجتمع	الاستفادة من المقاييس المحكمة	الجمعيات المماثلة	المدير التنفيذي + وحدة الاستشارات	-الاطلاع على المقاييس الموجودة في الجمعيات المماثلة. - إعداد قائمة بالمقاييس التي تحتاجها الأسرة. -التواصل مع الجمعيات التي تملك مقاييس محكمة. - نشر المقاييس التي تم اختيارها في موقع الجمعية.	المقاييس الشخصية والأسرية	١
٢٠٠٠ ريال	-حضور ٨٠٪ من المسجلين في البرنامج.	٢٠٢٣/٥/٣٠ م	٢٠٢٣/٥/١٥ م	قاعة التدريب في الجمعية	المُرشدِين الأسريين + الموجهين الطلابيين + المريين	إصدار شهادات لمتدربين	مركز تدريب	المدير التنفيذي + وحدة الاستشارات + مركز تدريب	-فتح التقديم عن طريق نشر رابط التقديم. - التواصل مع المدرب. -ترشيح المتدربين للبرنامج. - تجهيز قاعة التدريب. - إعداد الحقائق التدريبية. - تنفيذ البرنامج. - قياس رضا المتدربين.	فنيات وإضاءات في الإرشاد الأسري (يومان)	٢

المساهمة في بناء أسرة مستقرة والحد من انتشار الأفكار المتطرفة والسلبية								الهدف العام (٤)			
التكلفة	مؤشر التحقق/ الإنجاز	الفترة الزمنية		مكان التنفيذ	الفئة المستهدفة	الجهة المشاركة (الخارجية)		مسؤول التنفيذ	إجراءات/ أساليب التنفيذ	المبادرة/ البرنامج	م
		النهاية	البداية			نوع المشاركة	الجهة				
٤٠٠٠ ريال	-مشاركة ٧٠٪ من الأسر المستهدفة.	٢٠٢٣/٣/٢٠ م	٢٠٢٣/١/٢٠ م	المدارس + المساجد	الأسرة	تنفيذ المبادرة	مكتب التعليم + جمعية الدعوة والإرشاد	المدير التنفيذي + فريق العمل	إعداد خطة العمل. - تكوين فريق العمل. - مخاطبة الجهات ذات العلاقة. - اختيار الموضوعات التي سوف تطرح. - تحديد أنشطة التنفيذ. - تنفيذ البرنامج.	مبادرة القيم الأسرية (طرح ٧ قيم في أنشطة متعددة)	١
٢٠٠٠ ريال	-حضور ٨٠٪ من المسجلين في البرنامج.	٢٠٢٣/٢/٢٥ م	٢٠٢٣/٢/١٥ م	قاعة التدريب في الجمعية	المجتمع	إصدار شهادات لمتدربين	مركز تدريب	المدير التنفيذي	-فتح التقديم عن طريق نشر رابط التقديم. - التواصل مع المدرب. - ترشيح المتدربين للبرنامج. - تجهيز قاعة التدريب. - إعداد الحقائق التدريبية. - تنفيذ البرنامج. - قياس رضا المتدربين.	الأمّن الفكري	٢
٢٠٠٠ ريال	-حضور ٨٠٪ من المسجلين في البرنامج.	٢٠٢٣/٢/٥ م	٢٠٢٣/١/٢٠ م						العنف الأسري	٣	
-----	-تقديم الخطبة في ٦٠٪ من جوامع المحافظة.	مستمر		جوامع المحافظة	المجتمع	التحدث عن الموضوع الذي تم اختياره	أئمة الجوامع	المدير التنفيذي + وحدة إصلاح ذات البين	- اختيار الموضوع وتجهيز عناصر ومحتويات الخطبة. - التواصل مع الخطباء للتأكيد على موضوع الخطبة. -- تقديم شهادات شكر للخطباء.	خطبة الجمعة	٤

المساهمة في إصلاح ذات البين وتقديم الاستشارات الأسرية									الهدف العام (٥)		
التكلفة	مؤشر التحقق/ الإنجاز	الفترة الزمنية		مكان التنفيذ	الفئة المستهدفة	الجهة المشاركة (الخارجية)		مسؤول التنفيذ	إجراءات/ أساليب التنفيذ	المبادرة/ البرنامج	م
		النهاية	الابتداء			نوع المشاركة	الجهة				
٧٠٠٠ ريال	إصلاح ذات البين ل٦٥٪ من الحالات التي تم استقبالها.	مستمر		الجمعية + أون لاين	المجتمع	-----	-----	المدير التنفيذي + وحدة إصلاح ذات البين	- تخصيص رقم جوال و رابط لاستقبال حالات الإصلاح. - عرض الحالة على وحدة إصلاح ذات البين. - إعداد تقرير بما تم في كل حالة.	إصلاح ذات البين	١
٣٠٠٠ ريال	- حضور ٨٠٪ من المسجلين في البرنامج.	٢٠٢٣/٤/٣٠ م	٢٠٢٣/٤/١ م	قاعة التدريب في الجمعية	الموجهين الطلابيين + المصلحين الأسريين	إصدار شهادات لمتدربين	مركز تدريب	المدير التنفيذي + فريق التطوع	- فتح التقديم عن طريق نشر رابط التقديم. - التواصل مع المدرب. - ترشيح المتدربين للبرنامج. - تجهيز قاعة التدريب. - إعداد الحقائب التدريبية. - تنفيذ البرنامج. - قياس رضا المتدربين.	فنيات في حل المشكلات (يومان)	٢
١٠٠٠٠ ريال	- إيجاد حل ل٦٥٪ من الحالات التي تم استقبالها.	مستمر		الجمعية + أون لاين	المجتمع	توفير مستشارين أسريين	مركز إرشاد أسري	وحدة الاستشارات وإصلاح ذات البين	- عقد مذكرة تفاهم مع مركز إرشاد أسري. - استقبال الحالات وتحويلها للمستشار. - إعداد تقرير بما تم في كل حالة.	التعاون مع مركز إرشاد أسري	٣

تقديم دورات تخصصية ومهارية لتمكين وتنمية الأسرة.										الهدف العام (٦)	
التكلفة	مؤشر التحقق/ الإنجاز	الفترة الزمنية		مكان التنفيذ	الفئة المستهدفة	الجهة المشاركة (الخارجية)		مسؤول التنفيذ	إجراءات/ أساليب التنفيذ	المبادرة/ البرنامج	م
		النهاية	البداية			نوع المشاركة	الجهة				
٢٠٠٠٠ ريال	-مشاركة ٧٠٪ من الأسر المستهدفة.	٢٠٢٣/١١/٢٠ م	٢٠٢٣/١٠/١ م	المدارس + المساجد	الأسرة	تنفيذ المبادرة	الجهات ذات العلاقة	المدير التنفيذي + فريق العمل	إعداد خطة العمل. - تكوين فريق العمل. - مخاطبة الجهات ذات العلاقة. - اختيار الموضوعات التي سوف تطرح. - تحديد أنشطة التنفيذ. - تنفيذ البرنامج.	مبادرة اضاءات أسرية	١
٢٠٠٠ ريال	-حضور ٨٠٪ من المسجلين في البرنامج.	٢٠٢٣/١٠/٢٥ م	٢٠٢٣/١٠/١٥ م	قاعة التدريب في الجمعية	المجتمع	إصدار شهادات لمتدربين	مركز تدريب	المدير التنفيذي	-فتح التقديم عن طريق نشر رابط التقديم. - التواصل مع المدرب. - ترشيح المتدربين للبرنامج. - تجهيز قاعة التدريب. - إعداد الحقائق التدريبية. - تنفيذ البرنامج. - قياس رضا المتدربين.	الذكاء المالي	٢
٢٠٠٠ ريال	-حضور ٨٠٪ من المسجلين في البرنامج.	٢٠٢٣/١١/١٥ م	٢٠٢٣/١١/١ م						أولادنا والتقنية	٣	
١٥٠٠٠ ألف	-تصميم ونشر (٧) منشئ جرافيك ومقطع فيديو في علم ٢٠٢٣ م.	مستمر		مقر الجمعية	المجتمع	نشر المنشئ جرافيك ومقطع الفيديو	المدارس + أندية الحي	المدير التنفيذي + فريق التطوع	-اختيار الموضوع والمحتوى. -البحث عن راعي للمنشئ جرافيك ومقطع الفيديو. -تصميم المنشئ جرافيك والفيديو. -نشره في وسائل التواصل الاجتماعي.	تصميم منشئ جرافيك ومقاطع فيديو توعوي وثقفي	٤

ثالثاً: البرامج والمبادرات الطارئة**:

م	المبادرة/ البرنامج	إجراءات/ أساليب التنفيذ	مسؤول التنفيذ	الجهة المشاركة (الخارجية)		الفئة المستهدفة	مكان التنفيذ	الفترة الزمنية		مؤشر التحقق/ الإنجاز	التكلفة
				الجهة	نوع المشاركة			البداية	النهاية		
١											
٢											
٣											
٤											

** البرامج التي يأتي توجيه بإقامتها من مركز التنمية الاجتماعية، أو بتوجيه من أمانة المنطقة، أو أحد أعضاء مجلس الإدارة.

رابعاً: البرامج التي لم يتم تنفيذها

م	المبادرة/ البرنامج	أسباب عدم التنفيذ	مسؤول التنفيذ	الفئة المستهدفة	مكان التنفيذ	التكلفة
١						
٢						
٣						
٤						
٥						

اعتمد مجلس الإدارة الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣ م في جلسته الواحد والعشرون المنعقدة
يوم الاثنين ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ م

أسماء الحضور

م	المنصب	الاسم	التوقيع	م	المنصب	الاسم	التوقيع
١	رئيس مجلس الإدارة	د. سليمان بن صالح السحيباني		٢	نائب رئيس مجلس الإدارة	د. منيع بن محمد المنيع	
٣	عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي	د. عبدالله بن صالح الجبني		٤	عضو مجلس الإدارة	عبدالرحمن بن ناصر النوبصر	
٥	عضو مجلس الإدارة	عبدالرحمن بن عبدالله العربي		٦	عضو مجلس الإدارة	خالد بن عبدالرحمن العامر	معتذر
٧	عضو مجلس الإدارة	محمد بن حمد الجبردي			مقرر الاجتماع	د. سليمان السحيباني	
		يحدد لاحقاً	اليوم	يحدد لاحقاً	الساعة	يحدد لاحقاً	المكان

نم بوجه الله

18 من 18